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（外部隔離措置補修）
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● ●

● ●
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● ●
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●　アスベスト粉じん濃度測定実施日

3月

●資機材搬入・設置
（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ･集じん機等）

準　備

工事工程表

2月

実施

計画

　旧生活家庭館解体工事（アスベスト除去工事）

1月

●　アスベスト粉じん濃度測定予定日

廃石綿搬出

検　査

●壁面清掃

●梁面石綿除去

●隔離養生撤去・清掃

壁・梁面

●隔離養生設置

床面 ●床面残留石綿除去

●隔離養生撤去・清掃

●作業足場
　・隔離養生設置


